

Kontynuacja budowy odcinka A4 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny

Utworzono: czwartek, 03, styczeń 2013 08:47 Redakcja - edroga.pl



Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dotyczącym kontynuacji budowy autostrady A4 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny na kwotę 183 970 082,70 zł złożyła firma Budimex S.A. Kolejnym etapem będzie kontrola całego postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

GDDKiA na dokończenie budowy tego 4-kilometrowego odcinka A4 przeznaczyła ponad 221 mln zł. Najkorzystniejsza oferta jest więc o prawie 40 mln zł niższa.

Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy na dokończenie budowy tego odcinka A4. Do wykonania pozostała część nasypów, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dokończenie prac przy Obwodzie Utrzymania Autostrady i węźle autostradowym Rzeszów Zachód oraz prace wykończeniowe.

Pod koniec maja 2012 r. GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy na budowę odcinka autostrady A4 będącego częścią tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Dotychczasowy wykonawca tej inwestycji - polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii, wykazywała brak płynności finansowej. W ciągu 23 miesięcy trwania kontraktu wykonawca zrealizował zaledwie 49% zakresu finansowego umowy, podczas gdy czas trwania kontraktu był pierwotnie określony na 18 miesięcy. Termin ten przedłużony w wyniku uznanych roszczeń wykonawcy, minął 11 lutego 2012 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA