

Roczne opóźnienie na obwodnicy Szczuczyna

Utworzono: środa, 26, czerwiec 2013 08:32 Redakcja - edroga.pl



22 czerwca GDDKiA odstąpiła od umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61. Dotychczasowy wykonawca, hiszpańska firma FCC, mimo wielokrotnych wezwań nie nadrobił zaległości w realizacji tej inwestycji.

Za kilka tygodni, po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszony zostanie nowy przetarg. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na późną jesień tego roku, co o przynajmniej rok przesunie zakończenie kontraktu.

Firma FCC od początku miała poważne opóźnienia, a wreszcie nie zastosowała się do wezwań inwestora do podjęcia i kontynuowania prac. Zaawansowanie budowy obwodnicy Szczuczyna szacowane jest na ledwie 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji.

Dlatego jeszcze przed odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą, GDDKiA złożyła wezwanie do zapłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy, a obecnie podejmuje działania prawne zmierzające do odzyskania zaliczki wypłaconej FCC na poczet zakupu materiałów i robót budowlanych.

Źródło: GDDKiA