Zatacznik nr 1

Sprawozdanie z realizacji Polityki Rowerowej w 2017r — Infrastruktura rowerowa

LP Nazwa zadania Etap realizacji - Uwagi
rodzaj zadania Zakres prac/ Status
1 Budowa drogi od ulicy Budowa Budowa ciggu pieszego z
Kaskady i gen. Grota- Zadanie zrealizowane dopuszczeniem ruchu
Roweckiego rowerowego | etap o dt.
380 m
2 Budowa drogi faczacej Budowa Dtugos¢ planowanej do
ul. Kijowska z ul. Ksigzeca Zadanie zrealizowane wykonania drogi dla
w Katowicach roweréw ok. 450 m wzdtuz
nowo budowanej drogi
3 | Przygotowanie terenu pod Budowa Dtugos¢ drogi dla rowerow
budownictwo Zadanie zrealizowane oszer.2 mdt. ok.230m
mieszkaniowe przy ul. wzdtuz nowobudowanego
Stawka — odcinek | uktadu drogowego
4 | Przygotowanie terenu pod Budowa Od nowego ukfadu w ul.
budownictwo Zadanie zrealizowane Stawka w kierunku ul.
mieszkaniowe przy ul. Obroki-df. 267 m
Stawka — odcinek Il
5 | Potgczenie dzielnicy Murcki Koncepcja Opracowanie projektu
z dzielnicg Piotrowice- Zadanie zrealizowane koncepcyjnego drogi dla
Ochojec rowerdw, dt. ok. 4050 m
6 Potgczenie osiedla Koncepcja Opracowanie projektu
Giszowiec z osiedlem Zadanie zrealizowane koncepcyjnego drogi dla
Nikiszowiec rowerdw, dt. ok. 2400 m
7 | Potaczenie ul. Konnej z ul. Koncepcja Opracowanie projektu
Technikdéw i ul. W trakcie realizacji koncepcyjnego drogi dla
Niepodlegtosci oraz trasa rowerdw, dt. ok. 1920 m
rowerowg nr 5w
Katowicach
8 Odcinek infrastruktury Koncepcja Opracowanie projektu
wzdtuz ul. Chorzowskiej w Zadanie zrealizowane koncepcyjnego drogi dla
Katowicach rowerdw, dt. ok. 1750 m
9 | Rondo gen. Jerzego Zietka Koncepcja Opracowanie projektu
w Katowicach Zadanie zrealizowane koncepcyjnego pochyini
rowerowej
10 Potfaczenie ul. Koncepcja Opracowanie projektu




Sosnowieckiej z ul. Brynicy
w Katowicach

W trakcie realizacji

koncepcyjnego drogi dla
rowerdw, dt. ok. 1175 m

11 | Potaczenie ul. Putaskiego z Koncepcja i Wykonanie dokumentacji
ul. Francuskg wzdtuz ul. projekt W trakcie realizacji koncepcyjnej i projektowej
Lotnisko drogi dla rowerdw, dt. ok.
1155 m
12 Pofaczenie ronda Projekt Wykonanie dokumentacji
Huchrackiego z ul. W trakcie realizacji projektowe] drogi dla
Medykéw rowerdw, dt. ok. 2950 m
13 Potfaczenie wzdtuz ul. Koncepcja Opracowanie projektu
Francuskiej od ul. Trzech W trakcie realizacji koncepcyjnego drogi dla
Stawow do ul. Damrota rowerdw, dt. ok. 1590 m
oraz ul. Francuskiej z ul.
Wita Stwosza
14 Potaczenie wzdtuz al. Projekt Wykonanie dokumentacji
Korfantego od ul. W trakcie realizacji projektowej drogi dla
Telewizyjnej do rejonu rowerow, dt. ok. 1420 m
skrzyzowania z ul.
Konduktorska
15 Rozbudowa Uktadu Projekt Wykonanie dokumentacji
Drogowego wraz z budowg W trakcie realizacji projektowe] drogi dla
linii tramwajowej od petli rowerdw, dt. ok. 5200 m
Bryndéw do planowanej
petli Kostuchna
16 | Przygotowanie terenu pod Projekt Wykonanie dokumentacji
budownictwo W trakcie realizacji projektowej drogi dla
mieszkaniowe przy ul. rowerdw, dt. ok. 2500 m
Gospodarczej
17 | Potaczenie drogowe ulicy Projekt Wykonanie dokumentacji
Wspdlnej z ulicg Tunelowa Zadanie zrealizowane projektowej drogi dla
rowerow, dt. ok. 770 m
18 Budzet Obywatelski Budowa Ustawienie stojakow na
-dzielnica Murcki Zadanie zrealizowane rowery - drogi gminne
19 Budzet Obywatelski Budowa Ustawienie stojakow na
-Centrum Katowic Zadanie zrealizowane rowery i stupkdéw w
dzielnicy Srédmiescie
20 Al. Rozdzienskiego - Budowa Modernizacja

Olimpijska - Uniwersytecka

Zadanie zrealizowane

skrzyzowania.
Dostosowanie sygnalizacji
na skrzyzowaniu
Rozdzienskiego - Olimpijska




do ruchu rowerowego, oraz
realizacji przejazdu wzdtuz
ul. Chorzowskiej przez ul.

Sokolska
21 UL. Grundmana Budowa Wykonanie przejazdéw
Zadanie zrealizowane rowerowych przez ul.
Grundmana i Steslickiego
oraz ul. Chorzowska. W
zakresie zrealizowano
réwniez czes¢ Sciezki
rowerowej o dt. ok 250 m
22 Ul. Steslickiego Budowa Sciezka rowerowa na
Zadanie zrealizowane odcinku od ul.
Chorzowskiej do ul.
Misjonarzy Oblatéw 900 m
23 | Pofaczenie skrzyzowania ul. Budowa Sciezka rowerowa na
Gliwicka/Bracka z ul. Rataja Zadanie zrealizowane odcinku od
Gliwickiej/Bochenskiego do
ul. Rataja 1400 m
24 Potaczenie ul. Budowa Sciezka rowerowa na
Niepodlegtosci z ul. Zadanie zrealizowane odcinku od al.
Bohateréw Monte Casino Niepodlegtosci do ul.
Bohateréw Monte Cassino
1100 m
25 | Potaczenie ul. Medykdw z Projekt Projekt sciezki taczacej ul
Centrum Przesiadkowym Zadanie zrealizowane Medykdw z centrum
Ligota przesiadkowym. Realizacja
nastgpi w roku 2018 - 1200
m
26 Ul. Bohaterow Monte Budowa Budowa Sciezki rowerowej
Casino Zadanie zrealizowane wzdtuz ul. BMC na odcinku
od ul. Leopolda do ul.
Burowieckiej 900m
27 Ul. Bohateréow Monte Budowa Budowa potgczenia Sciezki
Casino W trakcie realizacji w biegu ul. BMC z
Bulwarami Rawy — podjazd
rowerowy 150 m
28 Potaczenie ronda Projekt Projekt sciezki wzdtuz ul.
Obrapalskiego do ronda Zadanie zrealizowane Armii Krajowej. Realizacja
Rostworowskiego nastgpi w roku 2018 - 450
m
29 Ul. Szarych Szeregéw Projekt Na odcinku od ul. Boya
Zadanie zrealizowane Zelenskiego do ul.
Zabtockiego 300 m
30 Ul. Boya Zeleriskiego Projekt Na odcinku od ul.
Zadanie zrealizowane Migdatowcéw do ul.
Szarych Szeregow - 600 m
31 Ul. Armii Krajowej Projekt Na odcinku od ul. Saskiej

Zadanie zrealizowane

do ul. Pijarskiej - 2400 m




32 Ul. Jankego — fragment Projekt i Sciezka rowerowa na
wytgczony z odnowienia Budowa W trakcie realizacji odcinku od ul. Policyjnej do
trasy rowerowej nr 3 ul. Prusa - 1200 m
33 Ul. Kosciuszki Projekt Przejazd rowerowy z
Zadanie zrealizowane sygnalizacjg jako element
dojazdu do terenu basenu
34 Rewitalizacja tras Budowa Rewitalizacja tras 3, 101 i

rowerowych nr 3 (poza

Zadanie zrealizowane

153 oraz infrastruktury

fragmentem ul. Jankego), towarzyszacej.
101153
Suma dtugosci zeralizowanej przez Miasto Katowice nowej infrastruktury 7.077m
rowerowej w roku 2017 —
Suma zaplanowanej w 2017r. do realizacji przez Miasto Katowice 33.030m

infrastruktury rowerowej w kolejnych latach




