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Rondo Kaponiera w Poznaniu, po

trwającej wiele lat przebudowie, zostało udostępnione dla wszystkich relacji ruchu

kołowego i tramwajowego. Nieczynne do tej pory przystanki na powierzchni już

działają. Ułatwieniem dla poruszających się między poziomami ronda są ruchome

schody i windy.

 

Ruch na rondzie regulowany jest sygnalizacją świetlną podłączoną do systemu ITS,

która daje priorytet środkom komunikacji publicznej.

Nowością na rondzie są czerwone pasy dróg rowerowych, na których obowiązuje

ruch jednokierunkowy, zgodny z oznakowaniem poziomym. Wyjątkiem jest

dwukierunkowa droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Roosevelta, wraz z

przejazdem rowerowym przez ul. Zwierzyniecką. Na wlotach na rondo wyznaczono

śluzy rowerowe, mające umożliwiać rowerzystom bezpieczne oczekiwanie na

przejazd i zmianę kierunku dalszej jazdy.

Zabroniona jest jazda rowerem po jezdni obok pasa dla rowerów, jazda pasami

rowerowymi w kierunku niezgodnym z oznakowaniem poziomym, skręcanie pod

prąd, jazda chodnikiem (poza sytuacjami określonymi w przepisach) oraz

nieoczekiwane zatrzymywanie się na pasie lub drodze rowerowej. Rowerzyści,

jadący pasem rowerowym po ul. Święty Marcin w stronę ronda, mają pierwszeństwo

przed pojazdami zjeżdżającymi na pas do skrętu w prawo, w kierunku mostu

Teatralnego.
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Dla zapewnienia pełnej dostępności ronda dla pieszych, w tym dla osób z

niepełnosprawnościami, udostępniony został poziom - 1. Wyposażono go w nowy

System Informacji Miejskiej, kierujący pieszych do odpowiednich przystanków

komunikacji zbiorowej i wskazujący kierunki dotarcia do określonych dzielnic

miasta. System został przygotowany w jednolitej formie, która staje się wzorcem dla

wszystkich obiektów drogowych w Poznaniu. Na początku zarówno schody, jak i

windy kursować będą między poziomem naziemnym a -1. Po oddaniu do użytku

poziomu -2, będzie można zjechać nimi do ulokowanych tam przystanków PST.

Termin zakończenia tej inwestycji, przewidziany początkowo na koniec listopada

2013 roku, był kilkakrotnie przesuwany - ostatnio do września 2016 roku, a koszty

wzrosły ze 150 do 359 mln zł.
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