
Rozwiązanie umowy z wykonawcą S8

Utworzono: piątek, 18, maj 2018 14:01

GDDKiA podjęła decyzję o

odstąpieniu od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową S8 pomiędzy

węzłami Marki i Kobyłka. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do

przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie oraz opracowanie dokumentów do

przetargu na ukończenie niezrealizowanych prac. Przetarg ma zostać ogłoszony w

ciągu najbliższych miesięcy.

 

GDDKiA podaje, że konsorcjum

firm z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac

objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by sprawnie

zakończono inwestycję. Wykonawca deklarował, że w kwietniu liczba pracowników

fizycznych na budowie wzrośnie do 476 osób, sprzętu do 201 sztuk, a pojazdów

transportowych do 215 jednostek. Tymczasem według monitoringu prowadzonego
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przez nadzór pracowało 50 osób, 21 jednostek sprzętu i 4 pojazdy do transportu.

Trasę glówną obwodnicy Marek oddano do ruchu 22 grudnia 2017 r. Do ukończenia

zostały: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki

(zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy

na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi

dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki ścieżki rowerowe, Obwód

Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne,

teletechniczne oraz sanitarne.

Jednym z powodów rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

jest także niedotrzymanie zapisów kontraktu mówiących o regulowaniu płatności dla

podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

GDDKiA posiada gwarancje bankowe wykonawcy, dzięki czemu Skarb Państwa

będzie mógł pozyskać określone środki finansowe dla zaspokojenia ewentualnych,

należnych zgodnie z kontraktem i potwierdzonych płatności na rzecz

przedsiębiorstw wykonujących prace i usługi na placu budowy.
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