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15 marca zakonczyta sie przerwa
zimowa na kontraktach GDDKIA. Zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcy
wracajg do pracy na placach budowy. W realizacji jest obecnie 113 zadah o tacznej
dtugosci blisko 1426 km.

W trakcie przetargu kolejnych jedenascie zadan o diugosci blisko 120 km. W tym
roku planowane jest oddanie do ruchu blisko 490 km nowych drég. Skala
realizowanych inwestycji jest olbrzymia, a kazdy z odcinkdw ma swojg specyfike.

W catej Polsce budowane sg odcinki drog, ktére po oddaniu do ruchu umozliwig
komfortowe i bezpieczne przemieszczenia sie po catym kraju.

Autostrada potnoc - potudnie

Jestesmy coraz blizej domkniecia autostradowego potgczenia poétnocy z potudniem
kraju w ciggu autostrady Al. W tym roku planowane do oddania sg cztery odcinki
Al na Slasku o tacznej dtugodci ok. 57 km od wezta Rzgsawa (Czestochowa Pétnoc -
nazwa wezta jaka zostanie wdrozona na zbudowanej autostradzie) do Pyrzowic.
Obecnie jednak najbardziej zaawansowano s3g trzy z nich o dtugosci 36,6 km od
wezta Blachowni (Czestochowa Blachownia) do Pyrzowic o tagcznej dtugosci 36,6 km.
Mobilizujemy réwniez wykonawce odcinka F o diugosci 21,3 km aby réwniez
ukonczyt prace w biezgcym roku, przynajmniej na poziomie pozwalajagcym
udostepni¢ trase kierowcom.

Oddane do ruchu fragmenty autostrady zapewnig najnowoczesniejsze potgczenie
mieszkancom Katowic i okolicznych miast z Czestochowg i dalej z todzig,
Trojmiastem. Do catkowitego zakonczenia prac na Al potrzebna jest finalizacja
odcinkéw na ternie wojewddztwa slgskiego i tédzkiego. Poszczegélne odcinki: ,A”
wezet Tuszyn - wezet Piotrkdw Trybunalski Potudnie o dt. 15,9 km, ,C” Kamienhsk -
Radomsko o dt. 16,7 km i ,D” Radomsko - granica wojewddztwa slgskiego o dt. 7 km
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oraz na terenie Slaskiego odcinek E gr. woj. tédzkiego - wezet Rzgsawa (bez wezta) o
dtugosci 16,9 zaplanowano do oddania nie pézniej niz w 2022 roku (na odcinek ,,B”
Piotrkéw Trybunalski - Kamiensk nie ma jeszcze wykonawcy, ale jesli nie bedzie
odwotan o d wyboru, jeszcze w marcu istnieje mozliwos¢ podpisania umowy).

Zachodniopomorska S6

W wojewddztwie zachodniopomorskim miedzy Szczecinem a Koszalinem budowana
jest droga ekspresowa S6. Roboty trwajg na 6 odcinkach o tgcznej dtugosci 120 km i
fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zaawansowanie robét na niektérych
odcinkach przekracza juz 90% i w najblizszych miesigcach beda gtéwnie
wykonywane nawierzchnie i roboty wykohczeniowe. Wykonawcy wykorzystali okres
zimowy, w ktérym byty dos¢ sprzyjajace warunki przede wszystkim do prac przy
obiektach mostowych. Oddawanie do ruchu tej trasy planowane jest stopniowo od
maja do pazdziernika biezacego roku. Droga skréci czas przejazdu miedzy
Szczecinem a Koszalinem o blisko godzine, a w okresie wakacyjnym jeszcze
bardziej. Poniewaz na DK6 ruch znacznie wzrasta latem, przez co na obecnej drodze
czesto tworzg sie korki.

Nowa ekspresowa ,szdstka” bedzie zapewniata ptynnos$¢ ruchu nawet podczas
weekenddéw wakacyjnych, a jej nowy przebieg w poblizu Kotobrzegu znacznie
poprawi skomunikowanie pasa nadmorskiego i usprawni dojazd turystéw z catej
Polski i z zagranicy na battyckie plaze. Ekspresowa , széstka” to nie tylko korzys¢ dla
mieszkancéw wojewddztwa zachodnio-pomprskiego, ale dla wszystkich turystéw
wybierajgcych sie w okresie wakacyjnym nad Battyk.

Ekspresowe potgczenie pétnoc - potudnie

W ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa
przez Lubawke do granicy polsko-czeskiej, o dtugosci ok. 31,5 km. Jest on
realizowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj”, zatem obecnie trwa etap
projektowania inwestycji, tak aby w przysztym roku wykonawca mdgt rozpoczgc
prace w terenie. Termin ukonczenia odcinka od Bolkowa do Kamiennej Géry to
pierwsza potowa 2023 roku, natomiast zakohczenie odcinka od Kamiennej Géry do
granicy panstwa planowane jest w drugiej potowie 2021 roku. W ramach tej
inwestycji powstanie najdtuzszy w Polsce dragzony w skale tunel drogowy o dtugosci
ok. 2300 m.

W realizacji pozostaje jeszcze 14-kilometrowy odcinek S3 od wezta Kazmierzéw do
wezta Lubin Pétnoc o dtugosci nieco ponad 14 km, realizowany przez konsorcjum z
firmg Salini jako liderem. Tu przerwa zimowa nie obowigzywata i prace powinny sie
odbywa¢ w trybie ciggtym, o ile pozwalaty na to warunki atmosferyczne.
Wykonawca udostepnit do tej pory czesciowo do ruchu trzy wezty (Kazmierzéw,
Polkowice, Lubin Pétnoc). Obecnie przekroczenie daty zakohczenia robét na catym
odcinku wynosi okoto 9 miesiecy. Stan zaawansowania rzeczowego szacowany jest
na ok. 75%.

Powstajgcy odcinek to kolejna inwestycja, ktéra zostanie zrealizowana w ramach
budowy drogi ekspresowej S3. Trasa ta potozna jest w uzupetniajgcym korytarzu
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TINA tgczacym wybrzeze Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi.
Prowadzi potudnikowo od zespotu portéw morskich Swinoujécie-Szczecin na pétnocy,
nastepnie wzdtuz zachodniej granicy kraju, przez osrodki miejskie Gorzowa WIkp. i
Zielonej Gory, Zagtebie Miedziowe (Gtogéw, Lubin, Polkowice, Legnica).

W niedalekim sasiedztwie drogi ekspresowej S3 powstaje obwodnica Bolkowa, o
dtugosci ok. 17,5 km. Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z
Bolkowa, co wptynie na poprawe bezpieczehstwa ruchu drogowego w obrebie
miejscowosci. Nowa inwestycja skréci czas podrézy kierowcédw, usprawni ruch
turystyczny w rejonie i pozwoli dotrze¢ do pieknych zakatéw Karkonoszy. Jej budowa
zostanie zakohczona w pierwszej potowie 2020 roku.

Trasa S5

W wojewddztwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim trwa budowa drogi
ekspresowej S5. Obecnie na terenie Wielkopolski realizowane sg 3 odcinki z
Poznania do Radomicka o dtugosci ponad 50 kilometrow, z czego na jednym
odcinku (Poznan-Wronczyn) ruch odbywa sie jednym pasem. Oddanie do ruchu
drugiego pasa planowane jest na koniec czerwca, natomiast pozostate odcinki (tj.
Wronczyn - Koscian - Radomicko) w IV kwartale br. Oddanie do ruchu tych odcinkéw
pozwoli skréci¢ czas przejazdu z Poznania do Wroctawia. S5 docelowo potgczy Nowe
Marzy (Al), Bydgoszcz, Poznan (A2) i Wroctaw (A8) oraz zapewni sprawnag
komunikacje pomiedzy wojewddztwami dolnosligskim, wielkopolskim i kujawsko-
pomorskim.

W ramach budowy ekspresowego potgczenia miedzy Gdanskiem a Warszawg w
ciggu drogi ekspresowej S7 budowane sg 4 odcinki miedzy Napierkami a Ptohskiem:
Napierki - Mtawa (14 km), Mfawa - Strzegowo (21,5 km), Strzegowo - Pienki (23,4
km), Pienki - PtohAsk (13,8 km). Ltaczna wartosc tych zadan to ok. 1,7 mld zt, dtugos¢:
72,7 km. Sa one na etapie prac przygotowawczych, w trakcie procedury
uzyskiwania decyzji ZRID. planowane udostepnienie kierowcom ma nastapi¢ w
drugim kwartale 2021 roku, co pozwoli skroci¢ czas przejazdu ze Stolicy na
Tréjmiasta o ok. 20 minut.

.Ekspresowa siédemka” z Warszawy na potudnie Polski

S7 na potudnie od Warszawy do Krakowa i dalej na Podhale budowana na terenie
wojewddztw: mazowieckiego, swietokrzyskiego i matopolskiego. W wojewddztwie
mazowieckim na odcinku Warszawa-Gréjec. Planowane zakohczenia robét to marzec
2021r. Po oddaniu do ruchu tego odcinka, kierowcy od Potudniowej Obwodnicy
Warszawy az do granicy wojewddztwa mazowieckiego beda mieli do dyspozycji 122
km drogi ekspresowe;.

Na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego S7 jest budowana na odcinkach: granica
wojewddztwa mazowieckiego i Swietokrzyskiego - Skarzysko-Kamienna oraz Checiny
- Jedrzejéw. Zgodnie z kontraktem roboty na pierwszym z odcinkéw powinny
zakohczy¢ sie w maju 2020 roku, ale wykonawca juz zadeklarowat, ze przy
sprzyjajacych warunkach pogodowych udostepni cigg gtéwny drogi ekspresowej do
konca br. W okresie zimowym, na skarzyskim odcinku S7 kontynuowane byty prace
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m.in. na obiektach mostowych i roboty ziemne.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Checiny - Jedrzejow zostat udostepniony kierowcom w
2018 roku, ale w najblizszych miesigcach do wykonania zostaty roboty na terenie
miejsc obstugi podréznych, na drogach dojazdowych oraz na moscie w Brzegach.
Prace przy konstrukcji tego obiektu kontynuowane byty w okresie zimowym. W ub.
roku oddana do uzytkowania zostata droga ekspresowa S7 na odcinku obwodnicy
Radomia. W ramach tego kontraktu wykonawca wyremontuje trzy odcinki dawnej
drogi krajowej nr 7 o tacznej dtugosci 27 km. Te roboty planowane sa do kohca
sierpnia br.

Prace trwajg takze na matopolskich odcinkach: | LubieA - Naprawa, Il Naprawa -
Skomielna Biata, Ill Skomielna Biata - Rabka Zdrdj wraz z odcinkiem dwujezdniowej
DK47 Rabka Zdréj-Chabéwka. Planowane zakonczenia robét na odcinku | w
czwartym kwartale 2019 r., na odcinku Il pod koniec pierwszego kwartatu 2021 r
oraz na odcinku Il w drugim kwartale 2019 r. Odcinki oddane na terenie
wojewddztwa matopolskiego pomogg usprawni¢ ruch i skréci¢ czas przejazdu z
Krakowa do uzdrowiska w Rabce Zdroju, na Podhale i do Zakopanego, czyli
turystycznego kurortu, do ktérego zjezdzajg mitosnicy goér i narciarstwa z catej
Polski.

W 2019 r. planowane jest rozpoczecie budowy odcinka S7 na pétnoc od Krakowa
Szczepanowice - Widoma. Trwa procedura uzyskiwania ZRID (zgody na realizacje
inwestycji drogowej). Trwa przygotowanie projektu odcinka Widoma - Krakdéw, na
ktérym prace budowlane rozpoczng sie w na przetomie pierwszego i drugiego
kwartatu 2020 r. Rdwniez dla odcinka od granicy wojewddztwa Swietokrzyskiego do
Miechowa trwa procedura uzyskiwania ZRID i jej wydanie oczekiwane jest w tym
roku, co umozliwi ogtoszenie przetargu na projekt i budowe.

S17 potaczy Warszawe, Lublin i Rzeszéw

W wojewddztwach mazowieckim i lubelskim budowana jest droga ekspresowa S17.
W 2019 roku planowane sg do oddania odcinki od w. Lubelska do w. Kuréw Zachdd,
z wytaczeniem obwodnicy Kotbieli gdzie ruch moze odbywac sie tymczasowo po
budowanej trasie. To tacznie blisko 87 km, a doliczajagc niecate 9 km obwodnicy
Kotbieli blisko 96 km. W budowie bedg co prawda jeszcze dwa wezty: Lubelska i
Zakret (tacznie ok. 5 km trasy), ale i tak czas przejazdu z rogatek Warszawy do
centrum Lublina zajmie mniej niz péttorej godziny.

Po oddaniu do ruchu odcinkéw S17 i bedacej w realizacji trasy S19 od Lublina do
Rzeszowa, podrézujgcy z Podkarpacia do stolicy, jak rowniez dalej na pétnoc do
Trojmiasta bedag mogli pokonad catg trase po drogach ekspresowych. W potowie
2021 roku ukonczone zostang odcinaki na terenie wojewddztwa lubelskiego, a
kompletng S19 od Lublina do Rzeszowa pojedziemy w potowie 2022 r.

Via Baltica w budowie
Pétnocny wschod Polski to droga ekspresowa S61 (Via Baltica), ktérej 3 fragmenty
zaplanowane sg do oddania w trzecim kwartale 2021 roku. Sg to odcinki: Szczuczyn
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- wezet Etk Potudnie (ok. 23 km), wezet Etk Potudnie - wezet Wysokie (ok. 20 km
wraz z potgczeniem z obwodnicg Etku w ciggu S16 o df. ok. 4 km), wezet Wysokie -
Raczki (ok. 20 km).

Via Baltica pomiedzy stolicami Polski i Estonii ma dtugos¢ niemal 1000 km. Z roku
na rok na obecnych szlakach rosnie natezenie ruchu pojazdéw, w tym duzych
ciezarébwek przewozacych towary z pétnocy na zachdéd Europy. Lezgca w
europejskim korytarzu transportowym trasa tgczy Morze Pétnocne z Battykiem. W
pierwszej kolejnosci kraje lezgce wzdtuz Via Baltica wzmocnity nawierzchnie
istniejgcych  drég, zbudowaty krétkie odcinki obwodnic (czesto tylko
jednojezdniowe), a obecnie wraz z rosngcym ruchem realizujg lub planujg nowe
inwestycje juz w uktadzie docelowym. Polska pozostaje liderem, nie tylko pod
wzgledem istniejgcych odcinkéw, ale takze realizowanych. Przypomnijmy, ze
kierowcy korzystajg juz z 88 km drég ekspresowych lezgcych w szlaku Via Baltica, a
kolejne 256 km jest w budowie. Cata trasa od Warszawy do granicy z Litwa
pojedziemy w 2021 roku.

Odcinki drég planowane do oddania w 2019 r.

(o tacznej dtugosci ponad 490 km):

Al w. Blachownia - w. Zawodzie (odc. G) ok. 4,7 km

Al w. Zawodzie - w. Wozniki (odc. H) ok. 16,7 km

Al w. Wozniki - w. Pyrzowice (odcinek ) ok. 15,2 km

S3 w. Kazmierzéw - Lubin Pétnoc ok. 14,4 km

S5 Biate Btota - Szubin ok. 9,8 km

S5 Szubin - Jaroszewo ok. 19,3 km

S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km

S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km

S5 Poznanh - Wronczyn ok. 15,9 km

S5 Wronczyn - Koscian Potudnie ok. 18,9 km

S5 Koscian Potudnie - Radomicko ok. 15,7 km

S6 Golenidéw Pétnoc - poczatek obw. Nowogardu ok. 19,8 km

S6 Nowogard - Ptoty ok. 20,4 km

S6 Ptoty - Kietpino ok. 14,6 km

S6 Kietpino - Kotobrzeg Zachéd ok. 24,1 km

S6 Kotobrzeg Zachdd - Ustronie Morskie wraz z budowg obw. Kotobrzegu w ciggu
DK11 ok. 18 km

S6 Ustronie Morskie - pocz. obw. Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

S6/S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od w. Bielice do w.
Koszalin Zachod ok. 12,2 km

S7 gr. woj. mazowieckiego/swietokrzyskiego - Skarzysko-Kamienna ok. 7,6 km
S7 Lubien - Naprawa ok. 7,6 km

S7 Skomielna Biata - Rabka Zdr¢j i DK47 Rabka Zdréj - Chabdéwka ok. 6,1 km
S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

S8 Przeszkoda - Paszkéw ok. 11,6 km

S10 Obwodnica Watcza ok. 17,8 km

S11 Obwodnica Szczecinka ok. 12 km

S17 w. Lubelska - obw. Kotbieli ok. 15,2 km
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S17 obw. Kotbieli - obw. Garwolina ok. 13 km

S17 Obwodnica Garwolina - koniec obw. Gonhczyc ok. 12,2 km

S17 koniec obw. Gohczyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

S17 gr. wojewédztw - w. Skrudki ok. 20,2 km

S17 w. Skrudki - w. Kuréw Zachéd ok. 13,2 km

S51 Olsztyn Wschéd - Olsztyn Potudnie, odcinek miedzy weztami Ol. Pid. i Ol. Jaroty
ok. 4,9 km

S61 Obwodnica Suwatk ok. 12,8 km

DK25 Obwodnica Inowroctawia (tgcznik) ok. 4,9 km

DK28 Obwodnica Sanoka ok. 6,9 km

DK44 Obwodnica Skawiny, od ulicy Energetykéw do witgczenia do DK44 poprzez
rondo czterowlotowe ok. 2,2 km

DK46 Obwodnica Mysliny ok. 3,1 km

DK50/79 Obwodnica Goéry Kalwarii ok. 9 km

Zrédto: GDDKIA
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