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Ponownie ogłoszony został

przetarg na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła

Marki do węzła Kobyłka (z węzłem).

 

Zadaniem wykonawcy jest dokończenie m.in. następujących prac: węzeł Kobyłka

(łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w

Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu

ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy

technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi,

zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz

sanitarne.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2019 r.

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań): listopad 2019 r.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.

W maju 2018 r. GDDKiA rozwiązała umowę z ówczesnym wykonawcą robót.

Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu oraz przygotowana

dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który dokończy

niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy

zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła tylko jedna

oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski zamawiającego.

Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłoszony został

przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta tańsza przekraczała

kosztorys inwestorski GDDKiA o ok. 70 proc. W związku z tym w listopadzie 2018 r.

postępowanie zostało unieważnione.

GDDKiA dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku
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Marki – Kobyłka. Z uwagi na to, iż kwota była wyższa od poprzedniej wyceny,

wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich

umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Źródło: GDDKiA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

