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Zaawansowanie finansowe wartego

około 122 mln zł netto kontraktu modernizacji tyskiego fragmentu drogi krajowej nr

1 przekroczyło 50 proc. Do półmetka zbliża się również realizacja rzeczowego

zakresu inwestycji.

 

Kolejne etapy prac będą w dużej mierze uzależnione od pogody. Jesienią prace

zostaną zintensyfikowane, aby zdążyć przed zimą i zrealizować jedno z

najważniejszych założeń tego roku: oddać do użytku jedną 6,5-kilometrową jezdnię,

na której obowiązywać będzie ruch w dwóch kierunkach.

Na niespełna kilometrowym odcinku od granicy lasu do węzła z S1 kierowcy

poruszają się w obu kierunkach po zmodernizowanej jezdni w stronę Bielska-Białej.

Teraz końca dobiegło asfaltowanie jezdni przeciwnej, gdzie ułożono już warstwę

wiążącą. Brakuje tylko ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Podobna sytuacja jest

także pomiędzy wiaduktem nad al. Piłsudskiego a rejonem węzła Sikorskiego. Także

tutaj na drugiej jezdni została ułożona masa asfaltowa.

Trwają także prace przy obiektach. Zakończyło się betonowanie płyty mostu nad

Potokiem Tyskim, płyty wiaduktu nad al. Piłsudskiego oraz płyty estakady nad al.

Niepodległości. Przy tym ostatnim obiekcie kontynuowana jest budowa murów

oporowych i specjalnych nasypów, które w dalszym etapie umożliwią połączenie

wiaduktu z drogą. Zarówno remont mostu nad Potokiem Tyskim, jak i wiaduktu nad

al. Piłsudskiego, dotyczy połowy obiektu. Ich druga część zostanie przekazana w

ręce budowlańców po przełożeniu ruchu. Trwa także betonowanie drugiego

przyczółka podtrzymującego konstrukcję wiaduktu nad torami PKP.
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W połowie roku wykonawca inwestycji Polimex Mostostal rozpoczął starania o

przesunięcie terminu końcowego modernizacji tyskiego odcinka ul. Beskidzkiej o

około pół roku. Do wniosku spółki Polimex Mostostal przychylił się już inżynier

kontraktu. Teraz na taką możliwość zgodzić musi się również drugi podmiot -

Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dopiero wówczas inwestor, czyli

Miasto Tychy, podejmie decyzję w sprawie aneksu.
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