

## Sprawozdanie z realizacji Polityki Rowerowej w 2017r – Infrastruktura rowerowa

LP	Nazwa zadania	Etap realizacji – rodzaj zadania	Zakres prac/ Status	Uwagi
1	Budowa drogi od ulicy Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	Budowa	Zadanie zrealizowane	Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego I etap o dł. 380 m
2	Budowa drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach	Budowa	Zadanie zrealizowane	Długość planowanej do wykonania drogi dla rowerów ok. 450 m wzdłuż nowo budowanej drogi
3	Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka – odcinek I	Budowa	Zadanie zrealizowane	Długość drogi dla rowerów o szer. 2 m dł. ok. 230 m wzdłuż nowobudowanego układu drogowego
4	Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka – odcinek II	Budowa	Zadanie zrealizowane	Od nowego układu w ul. Sławka w kierunku ul. Obroki-dł. 267 m
5	Połączenie dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice-Ochojec	Koncepcja	Zadanie zrealizowane	Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 4050 m
6	Połączenie osiedla Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec	Koncepcja	Zadanie zrealizowane	Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 2400 m
7	Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasa rowerową nr 5 w Katowicach	Koncepcja	W trakcie realizacji	Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 1920 m
8	Odcinek infrastruktury wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach	Koncepcja	Zadanie zrealizowane	Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 1750 m
9	Rondo gen. Jerzego Ziętka w Katowicach	Koncepcja	Zadanie zrealizowane	Opracowanie projektu koncepcyjnego pochylni rowerowej
10	Połączenie ul.	Koncepcja		Opracowanie projektu

	Sosnowieckiej z ul. Brynicy w Katowicach		W trakcie realizacji	konceptyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 1175 m
11	Połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko	Koncepcja i projekt	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 1155 m
12	Połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków	Projekt	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 2950 m
13	Połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od ul. Trzech Stawów do ul. Damrota oraz ul. Francuskiej z ul. Wita Stwosza	Koncepcja	W trakcie realizacji	Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów, dł. ok. 1590 m
14	Połączenie wzdłuż al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do rejonu skrzyżowania z ul. Konduktorską	Projekt	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 1420 m
15	Rozbudowa Układu Drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna	Projekt	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 5200 m
16	Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Projekt	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 2500 m
17	Połączenie drogowe ulicy Wspólnej z ulicą Tunelową	Projekt	Zadanie zrealizowane	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla rowerów, dł. ok. 770 m
18	Budżet Obywatelski -dzielnica Murcki	Budowa	Zadanie zrealizowane	Ustawienie stojaków na rowery - drogi gminne
19	Budżet Obywatelski -Centrum Katowic	Budowa	Zadanie zrealizowane	Ustawienie stojaków na rowery i słupków w dzielnicy Śródmieście
20	Al. Roździeńskiego - Olimpijska - Uniwersytecka	Budowa	Zadanie zrealizowane	Modernizacja skrzyżowania. Dostosowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Roździeńskiego - Olimpijska

				do ruchu rowerowego, oraz realizacji przejazdu wzdłuż ul. Chorzowskiej przez ul. Sokolską
21	Ul. Grundmana	Budowa	Zadanie zrealizowane	Wykonanie przejazdów rowerowych przez ul. Grundmana i Stęślickiego oraz ul. Chorzowską. W zakresie zrealizowano również część ścieżki rowerowej o dł. ok 250 m
22	Ul. Stęślickiego	Budowa	Zadanie zrealizowane	Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Misjonarzy Oblatów 900 m
23	Połączenie skrzyżowania ul. Gliwicka/Bracka z ul. Rataja	Budowa	Zadanie zrealizowane	Ścieżka rowerowa na odcinku od Gliwickiej/Bocheńskiego do ul. Rataja 1400 m
24	Połączenie ul. Niepodległości z ul. Bohaterów Monte Casino	Budowa	Zadanie zrealizowane	Ścieżka rowerowa na odcinku od al. Niepodległości do ul. Bohaterów Monte Cassino 1100 m
25	Połączenie ul. Medyków z Centrum Przesiadkowym Ligota	Projekt	Zadanie zrealizowane	Projekt ścieżki łączącej ul Medyków z centrum przesiadkowym. Realizacja nastąpi w roku 2018 - 1200 m
26	Ul. Bohaterów Monte Casino	Budowa	Zadanie zrealizowane	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. BMC na odcinku od ul. Leopolda do ul. Burowieckiej 900m
27	Ul. Bohaterów Monte Casino	Budowa	W trakcie realizacji	Budowa połączenia ścieżki w biegu ul. BMC z Bulwarami Rawy – podjazd rowerowy 150 m
28	Połączenie ronda Obrąpalskiego do ronda Rostworowskiego	Projekt	Zadanie zrealizowane	Projekt ścieżki wzdłuż ul. Armii Krajowej. Realizacja nastąpi w roku 2018 - 450 m
29	Ul. Szarych Szeregów	Projekt	Zadanie zrealizowane	Na odcinku od ul. Boya Żeleńskiego do ul. Zabłockiego 300 m
30	Ul. Boya Żeleńskiego	Projekt	Zadanie zrealizowane	Na odcinku od ul. Migdałowców do ul. Szarych Szeregów - 600 m
31	Ul. Armii Krajowej	Projekt	Zadanie zrealizowane	Na odcinku od ul. Saskiej do ul. Pijarskiej - 2400 m

32	Ul. Jankego – fragment wyłączony z odnowienia trasy rowerowej nr 3	Projekt i Budowa	W trakcie realizacji	Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Policyjnej do ul. Prusa - 1200 m
33	Ul. Kościuszki	Projekt	Zadanie zrealizowane	Przejazd rowerowy z sygnalizacją jako element dojazdu do terenu basenu
34	Rewitalizacja tras rowerowych nr 3 (poza fragmentem ul. Jankego), 101 i 153	Budowa	Zadanie zrealizowane	Rewitalizacja tras 3, 101 i 153 oraz infrastruktury towarzyszącej.
Suma długości zrealizowanej przez Miasto Katowice nowej infrastruktury rowerowej w roku 2017 –				<b>7.077m</b>
Suma zaplanowanej w 2017r. do realizacji przez Miasto Katowice infrastruktury rowerowej w kolejnych latach				<b>33.030m</b>