

Nakaz zapłaty kary umownej dla GDDKiA

Utworzono: czwartek, 02, październik 2014 10:04 Redakcja - edroga.pl

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie GDDKiA ma zapłacić karę umowną w wysokości 10 proc. kwoty kontraktowej na budowę drogi ekspresowej S69 z Bielska-Białej do Żywca. Nakaz wydano w związku z roszczeniem konsorcjum Polimex-Mostostal i Doprastav.

Konsorcjum wypowiedziało kontrakt podpisany w lipcu 2010 roku z katowickim Oddziałem GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S69 w związku z nieprzedstawieniem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane oraz naruszeniem przez zamawiającego istotnych postanowień kontraktu, w tym odrzucanie uzasadnionych roszczeń konsorcjum, jak również zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za prace. 4 lutego bieżącego roku Polimex-Mostostal wraz ze słowackim Doprastavem złożyli pozew o zapłatę kary umownej związanej z umową na budowę drogi S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń od węzła Mikuszowice do Żywca.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz konsorcjum kary umownej w wysokości 10 procent zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosiła ponad 788 mln zł brutto (prawie 38 mln zł dla Polimex-Mostostal oraz 39 mln zł dla spółki Doprastav).

Postanowienie sądu nie jest prawomocne.