

Postęp prac na Zakopiance

Utworzono: wtorek, 12, marzec 2019 11:25 Ilona Hałucha



Mimo trwającej przerwy zimowej na odcinkach I Lubień-Naprawa i II Skomialna Biała-Rabka Zdrój wraz z nowym odcinkiem DK 47 do Chabówki prace są wykonywane w ograniczonym zakresie, na tyle na ile pozwalają warunki atmosferyczne. Odcinka tunelowej przerwa zimowa wcale nie dotyczy.

Na odcinku tunelowym trwają prace przy drażeniu tunelu, wykonywaniu obudowy tymczasowej i stałej. Wydrążono wraz z wykonaniem obudowy tymczasowej 2118 m tunelu. Przy portalu południowym wykonywane są żelbetowe pale wielkośrednicowe. Średnica pali wynosi 1,2 m, trzeba ich wykonać 150. Wiercone są na głębokość od 14 m do 30 m. W sumie wykonano 1024 m pali, czyli ok. 30,3 proc. całości.

Na odcinku I Lubień - Naprawa prowadzone są prace ziemne przy wykopach i nasypach oraz wykonywane są drenaże.

W zakresie tych prac wykonano:

- 91,5 proc. wykopów,
 - 86,8 proc. nasypów,
- a prac przy budowie obiektów inżynierskich:
- 66 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
 - 67 proc. ustrojów nośnych,
 - 22,8 proc. izolacji,
 - ponad 20 proc. odwodnienia obiektów.

Na odcinku III Skomialna Biała - Rabka Zdrój w zakresie prac ziemnych wykonano:

- 100 proc. wykopów,
 - 54,3 proc. nasypów.
- a robót mostowych:

Postęp prac na Zakopiance

Utworzono: wtorek, 12, marzec 2019 11:25 Ilona Hałucha

- 100 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
- 99,9 proc. ustrojów nośnych,
- 40 proc. prac wykończeniowych.

Źródło: GDDKiA