

Wkrótce koniec prac na placu Chrapka

Utworzono: środa, 10, kwiecień 2019 13:02



Dobiegają końca prace na placu Chrapka. Na wybudowanym rondzie, które ma być docelowo turbinowym montowane są separatory, dzięki którym - podczas jazdy na samym rondzie - nie będzie możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny i odwrotnie.

Wykonawca rozpoczął także malowanie oznakowania poziomego. Docelowo na przebudowywanej ulicy pojawi się 790,20 m² oznakowania poziomego. Zostaną również wykonane czerwone przejazdy dla rowerzystów - 156,11 m² oraz miejsca dla niepełnosprawnych wymalowane na niebiesko - 8,10 m².

W najbliższą sobotę (13.04) wykonawca planuje likwidację przewiązki przez tory tramwajowe, aby ułatwić poruszanie się kierowcom na czas prowadzonych robót drogowych.

Wkrótce koniec prac na placu Chrapka

Utworzono: środa, 10, kwiecień 2019 13:02



Wkrótce koniec prac na placu Chrapka

Utworzono: środa, 10, kwiecień 2019 13:02



Wkrótce koniec prac na placu Chrapka

Utworzono: środa, 10, kwiecień 2019 13:02

Montowane będą ostatnie dwie oprawy na słupie trakcyjnym. Zmienia się również zieleń na placu Chrapka. Sadzone są drzewa i krzewy, siana jest trawa. W drugiej połowie kwietnia zostaną zamontowane wiaty przystankowe i rozpocznie się montaż oznakowania pionowego. Oprócz znaków zostaną zamontowane trzy bramownice, na których pojawią się tablice wskazujące kierunki ruchu. Na początku maja będą montowane elementy małej architektury: ławki, kosze na śmiecie i stojaki rowerowe.

Planowany termin zakończenia prac 31 maja 2019 roku.

Źródło: MZD w Toruniu