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W sierpniu na budowę 91-km

autostrady A2 z Łodzi do stolicy ma wjechać ciężki sprzęt. Aby zdążyć przed Euro

2012, drogowcy muszą rozpocząć inwestycję jak najszybciej. Kończy się wycinka

drzew pod przyszłą trasę, czyli pierwszy etap przygotowań do budowy autostrady

A2 ze Strykowa do rogatek Warszawy w Konotopie. Od początku roku pod topór

poszło w sumie kilka tysięcy drzew. Drwale ścigali się z czasem, by zdążyć przed

okresem lęgowym ptaków, w trakcie którego nie można prowadzić wycinki.

Zgodnie z planem idzie także projektowanie trasy podzielonej na pięć krótszych

odcinków.

- Prace projektowe są zaawansowane w 85 procentach - mówi Marcin Hadaj,

rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najpóźniej w kwietniu wszystkie projekty powinny już trafić na biurko Lecha

Witeckiego, szefa Generalnej Dyrekcji. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie

dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. - Niewykluczone,

że uda nam się przyspieszyć rozpoczęcie głównych prac przy budowie autostrady z

Łodzi do Warszawy - mówi Marcin Hadaj.

 

Gdy jesienią 2009 roku rząd podpisywał z firmami kontrakty, urzędnicy ostrożnie

prognozowali, iż ciężki sprzęt wjedzie na budowę najwcześniej w październiku. Teraz

w Generalnej Dyrekcji mówi się już nawet o sierpniu. W przypadku tak napiętego

harmonogramu przyspieszenie rozpoczęcia prac o kilka tygodni może pomóc w

terminowym oddaniu inwestycji, czyli do maja 2012 r.

Z jakich powodów ten termin jest zagrożony? Kto będzie czuwać z ramienia
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inwestora, czyli rządu, nad prawidłowym przebiegiem inwestycji? Dlaczego

pojawiają się wątpliwości nt. bezstronności ekspertów, którzy będą decydować m.in.

o tym, czy projektantom będzie należała się wypłata wyższego honorarium?
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