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Projektując zieleń przydrożną należy

przede wszystkim uwzględnić aspekty, które decydują o jej postaci tj.:

ukształtowanie terenu (przekrój), funkcje jakie będą pełnić przyszłe nasadzenia

(uzależnione od miejsca), zakładany koszt (rachunek ekonomiczny rozwiązań -

bardzo często pomijany na tym etapie, a jakże istotny), obowiązujące przepisy

prawa.

Etapy procesu powstawania zieleni przydrożnej

Projekt

Powyższe czynniki są w różnym stopniu brane pod uwagę przez strony

zainteresowane udziałem w projekcie (jak i w trakcie jego realizacji). Uwzględniając

udział różnych instytucji i firm zakładamy, że na ostateczny kształt projektu powinny

mieć (oczywiście w różnym stopniu) wszystkie zainteresowane strony mające udział

w projekcie, tj.: inwestor, użytkownik/zarządca, nadzór ekologiczny oraz związany z

ochroną przyrody, wykonawca, producent materiału roślinnego.

Każda ze stron wnosi swój wkład celem uzyskania zaspokojenia swojego „interesu”,

a rolą projektanta jest stworzenie przedsięwzięcia, które uwzględniając racje

wszystkich umożliwi powstanie dobrze funkcjonującej zieleni.

Poważnym błędem na tym etapie jest brak uwzględnienia wszystkich niezbędnych

elementów lub bezwarunkowe podporządkowanie projektu jednemu z nich.

Prowadzi to wówczas do powstanie niżej opisanej sytuacji.

Zamawiająca instytucja zleca wykonanie projektu w ramach projektu drogowego.

Biuro projektów realizuje projekt bazując na utartym schemacie uśrednionych
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warunków. Instytucja, która później zarządza i nadzoruje realizację budowy lokalnie

- na tym etapie nie ma praktycznej możliwości ingerencji w projektowany układ. Po

wykonaniu projektu, a najczęściej po wyłonieniu wykonawcy robót, okazuje się że z

wielu powodów projekt nie może być zrealizowany w pierwotnej formie. Bardzo

częstymi problemami stają się wówczas:

niewłaściwy dobór gatunkowy niedostosowany do warunków glebowych,

mikroklimatycznych,

niewłaściwy dobór gatunkowy w stosunku do ukształtowania terenu i funkcji

jakie ma pełnić (zmrozowiska, ograniczenie widoczności, funkcje specjalne

np. na MOP-ach),

niedostępność na rynku odpowiedniej ilości wskazanego materiału

roślinnego (rośliny to nie cegły czy prefabrykaty, które można od razu

zamówić lub wyprodukować),

zbyt kosztowne rozwiązania, które często w praktyce zastępowane są

tańszymi, a przez to znacznie wpływają na obniżeniu funkcjonalności

założenia,

brak uwzględnienia lokalnych lub ogólnych ograniczeń (np. obszary Natura

2000),

ograniczenia rejonizacyjnie lasów państwowych, ograniczenia gatunkowe w

lasach etc.),

brak uwzględniania presji zwierząt leśnych na obsadzenia, których efektem

są liczne uszkodzenia (spałowanie oraz zgryzanie).

Poważnym błędem projektowym jest brak uwzględniania kosztów wynikających z

przyszłej pielęgnacji posadzonych roślin. Skutki to:

zbyt rzadka więźba (rozstawa roślin), powodująca późne zwieranie się w

grupy oraz konieczność indywidualnego traktowania poszczególnych

egzemplarzy roślin,

brak wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi grupami, utrudniające

pielęgnację, a przez to grożące niszczeniem roślin np. kosiarkami czy

wykaszarkami,

wzrost kosztów pielęgnacji poprzez tworzenie miejsc trudno dostępnych lub

nieekonomicznych z punktu widzenia utrzymania (niewielkie fragmenty

trawnika na skarpach wokół grup roślin),

projektowanie roślin o zaniżonych parametrach (wzrost, liczba pędów itp. ),

które później osiągają docelowe rozmiary czy tworzą zwarte grupy,

niewłaściwy dobór roślin w poszczególnych grupach np. zbyt duża

różnorodność gatunkowa, łączenie roślin o bardzo różnej dynamice wzrostu

lub skrajnych potrzebach pokarmowych.

UWAGA: właściwy dobór i rozmieszczenie gatunków są najważniejszymi czynnikami

decydującymi o zdrowotności, tempie wzrostu, a tym samym jakości nasadzeń, co z

kolei wpływa na ich efektywność i obniżenie kosztów utrzymania.

Specyfikacja
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Wiele instytucji bazuje na Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wydanej

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w latach 60-tych. Stosowanie

tak przestarzałej instrukcji należałoby poważnie zweryfikować i zaktualizować w

oparciu o obecną sytuację na rynku szkółkarskim itp. Ciągłe powoływanie się na

nieobowiązujące normy jest niekorzystne i nielogiczne z prawnego punktu widzenia.

Poza tym często parametry, które norma przewiduje dla roślin z I-go wyboru mogą

być nie wystarczające dla potrzeb obsadzeń przydrożnych

Uważam zatem, że konieczne jest opracowanie nowej specyfikacji uwzględniającej

potrzeby rynku oraz szczegółowiej traktującej całość zagadnień związanych z

nasadzeniami przydrożnymi. Z pewnością umożliwiłoby to weryfikowanie już na

etapie projektowym właściwej jakości i zastosowania odpowiednich parametrów

roślin itp. Podobno taka specyfikacja już powstaje i miejmy nadzieję, że niebawem

pojawi się na rynku.

Leszek Kułak

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, Kluczbork
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