
Oferty na budowę metra będą później
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Aż o cztery miesiące został

przesunięty termin otwarcia ofert w przetargu na budowę metra na Targówek i

Wolę. Do inwestora wpłynęło prawie 1500 pytań do treści SIWZ (Specyfikacji

Istotnych Treści Zamówienia) od wykonawców. Do tej pory opublikowane zostały

122 odpowiedzi.

Wpłynęło również 7 wniosków od potencjalnych wykonawców o przesunięcie

terminu składania ofert.  

Oferty w przetargu na budowę pierwszej części odcinka zachodniego oraz pierwszej

części odcinka północno-wschodniego (tzw. „3+3”) zostaną otwarte dopiero 31 lipca

br. Dotyczą one kolejnych stacji w kierunku Woli (C-6, C-7, C-8) oraz Targówka

(C-16, C-17 i C-18).

O wyborze wykonawcy w 90% zadecyduje cena oraz, w mniejszym stopniu,

wydłużenie czasu gwarancji. Sama budowa ma potrwać ponad trzy lata, do 2019

roku. Wtedy II linia metra będzie liczyła 13,5 km długości i 13 stacji.  

Z kolei o dwa miesiące, do 31 maja, został przesunięty termin składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt koncepcyjny drugiej części odcinka

zachodniego oraz drugiej części odcinka północno-wschodniego II linii metra (tzw.

„3+2”).
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