
Nie można podliczyć, co zrobiono na autostradzie A1. Wszędzie leży...

śnieg

Utworzono: piątek, 05, luty 2010 09:44 Gazeta Wyborcza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad ma trudności z dokończeniem inwentaryzacji autostrady A1 ze Świerklan

do Gorzyczek. Wszystko przez śnieg i spory z wyrzuconą z budowy firmą Alpine Bau.

Jeżeli będzie tak dalej, przetarg na dokończenie tego odcinka A1 opóźni się o wiele

miesięcy – poinformowało katowickie wydanie Gazety Wyborczej.

Półtorametrowe zaspy śniegu w okolicach Gorzyc, Świerklan i Gorzyczek, gdzie

wytyczano ślad autostrady i budowano pierwsze wiadukty, utrudniają pracę

geodetom i kartografom.

- Inżynierom trudno jest oszacować wszystkie roboty, które wykonano (albo nie

wykonano) pod ziemią, wyjaśniał GW Marcin Hadaj, rzecznik GDDKiA, zastrzegając,

że inwentaryzacja wykonana została już w 83 proc. i brakujące dane zebrane

zostaną do połowy lutego (najdalej do końca miesiąca). GW informuje, że powołano

specjalną komisję, w skład której mieli wejść przedstawiciele obu stron, ale prace

komisji nie posuwają się naprzód.

Gazeta Wyborcza, Katowice, 4.02.2010

Tomasz Głogowski
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