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GDDKIiA otworzyta oferty w
przetargu na kontynuacje projektowania i budowe potudniowego wylotu z
Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od wezta Lotnisko na Potudniowej
Obwodnicy Warszawy do wezta Lesznowola (z weztem). Oferty ztozyto 8 firm i
konsorcjéw. Wszystkie przekraczajg budzet zamawiajgcego o co najmniej 120 min
zt.

Najnizszg oferte (457,3 min zt) ztozyta firma Polaqua Sp. z 0.0., natomiast najwyzszg
firma Strabag Sp. z 0.0. (539,4 min zi).

Oferty sg obecnie analizowane pod katem cenowym i merytorycznym. Oceniane
bedg pod katem: przedtuzenia okresu gwarancji na wybrane elementy (30%),
terminu realizacji (10%) i ceny (60%).

Umowa z wykonawcg powinna zostac podpisana w lutym 2020 r. Wykonawca na
realizacje zadania bedzie miat 26 miesiecy od daty jej zawarcia (w tym ztozenie
wniosku o ZRID po 5 miesigcach od podpisania umowy). Zakonczenie wszystkich
prac przewidywane jest jesienig 2022 r.

Zadaniem wykonawcy bedzie kontynuacja projektowania, uzyskanie nowej lub
zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie
do uzytku nowej drogi.

3 odcinki, 3 kontrakty

Odcinek A: wezet Lotnisko (bez wezta) - wezet Lesznowola (z weztem) - ok. 6,64 km.
Kontrakt z dotychczasowym wykonawca - Rubau Polska - zostat zerwany w maju br.
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Odcinek B: wezet Lesznowola (bez wezta) - wezet Tarczyn Pétnoc (z weztem) - ok.
14,8 km; wykonawca robét: IDS-BUD; wartos¢ kontraktu: 388,7 min zt brutto

3 pazdziernika 2019 r. wojewoda mazowiecki wydat decyzje ZRID dla 1,3 km
odcinka zadania B. Cate zadanie zostato podzielone na 2 czesci. Pierwsza to 1,3 km
od wezta Lesznowola w kierunku Grojca, a druga to dalsze ok. 13,5 km kohczace sie
na wezle Tarczyn Pétnoc. W zakresie 13,5-kilometrowej czesci toczy sie
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Po uzupetnieniu
dokumentacji przez wykonawce wojewoda mazowiecki wyda dokument
umozliwiajgcy rozpoczecie robdét w terenie.

Odcinek C: wezet Tarczyn Pétnoc (bez wezta) - poczatek obwodnicy Gréjca - ok. 7,9
km; wykonawca robot: Mota-Engil Central Europe; wartos¢ kontraktu: 203,4 min zt
brutto

Obecnie na odcinku C wykonywane sg roboty drogowe, mostowe i branzowe.

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grdéjec kierowcy zyskaja nowy wyjazd z
Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podrdézujacy na potudnie kraju od
Potudniowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy wojewddztw swietokrzyskiego i
matopolskiego, a w przysztosci rowniez do Krakowa, dojadg bezkolizyjng droga
ekspresowa.
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