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Katowice w obecnej perspektywie

finansowej na lata 2016-2020 pozyskały ok. 700 mln zł dofinansowania na szereg

projektów, w tym inwestycyjnych, m.in. na budowę centrów przesiadkowych,

termomodernizacje, czy rewitalizację parków. Dofinansowanie udało się także za

pośrednictwem Tramwajów Śląskich pozyskać na inwestycję „tramwaj na południe”.

 

Aby rozpocząć budowę linii tramwajowej na południe konieczne jest pozyskanie tzw.

decyzji środowiskowej. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone przez miasto w

lutym 2019 roku do RDOŚ. – Ze względu na obszerność zagadnienia w zakresie

m.in. gospodarki wodno-ściekowej czy też analizy wpływu na osiągnięcie celów

środowiskowych Miasto Katowice, zgodnie z korespondencją z RDOŚ uzupełniło

dokumentację środowiskową, a poprawiona wersja raportu została złożona grudniu

ubiegłego roku i jest ponownie weryfikowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony

Środowiska. Aktualnie oczekujemy na przyjęcie raportu bez uwag, co będzie się

wiązało z wydaniem decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie wykonanie

projektu budowlanego projektu wykonawczego, co z kolei umożliwi przygotowanie

przetargu na roboty budowlane – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu

miasta. - Oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej sprawiło, że byliśmy

zmuszenie do wydłużenia czasu projektowania do października tego roku. Tym

samym realny termin ukończenia linii tramwajowej i rozliczenia projektu to przełom

2023 i 2024 roku.

Ryzyko nieukończenia inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej, tj. do końca

2023 roku, wiązałoby się z utratą przyznanych na ten cel środków unijnych w

wysokości ponad 71 mln zł. W związku z tym władze Katowic wystosowały do

Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego propozycję innej

alokacji przyznanych środków.

- Zależy nam na tym, by te środki służyły mieszkańcom Katowic i wpływały na
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podniesie jakości życia w mieście. Dlatego w listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy

się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum

Unijnych Projektów Transportowych oraz Tramwajów Śląskich, by porozmawiać o

innych inwestycjach, które będą realizowane w tym obszarze – wyjaśnia Małgorzata

Domagalska, naczelnik wydziału funduszy europejskich. – Nasza propozycja

przedłożona do Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

uprzednio omówiona wstępnie z Ministerstwem i CUPT-em, to modernizacja

kolejnych odcinków infrastruktury tramwajowej o wartości 25,3 mln zł. Chodzi o

dokończenie modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych na połączeniu z

Sosnowcem (wzdłuż linii nr 15) oraz na połączeniu z Bytomiem i Chorzowem (wzdłuż

linii 7 i 20 oraz 6 i 19) - dodaje naczelnik. Ponadto w piśmie zaproponowano

dodatkowy zakup taboru za 28,2 mln zł, zwiększenie dofinansowania dla Centrum

Przesiadkowego Sądowa w wysokości 3,3 mln zł ze względu na konieczność

realizacji robót dodatkowych. Pozostałe środki w wysokości 4,5 mln zł

zagospodarowana ma zastać na doposażenie Tramwajów Śląskich.

- O dofinansowanie budowy linii tramwajowej będziemy się starać w perspektywie

finansowej 2021-2027. To bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, a na jej

realizację oczekują tysiące mieszkańców. Dlatego podkreślamy, że linia tramwajowa

będzie realizowana bez względu na finansowanie zewnętrzne i w możliwie szybkim

tempie – dodaje Ewa Lipka.
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