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W ramach budowy Wiaduktu

Biskupia Górka powstaje parking kubaturowy na ponad 380 pojazdów. Z każdym

dniem przybywa prefabrykowanych słupów, które będą utrzymywały konstrukcję

obiektu. Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu.

 

- Parking, który powstanie przy okazji inwestycji Wiadukt Biskupia Górka, na pewno

przyczyni się do uporządkowania sytuacji postojowej w tej okolicy - informuje Alan

Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. - Skorzystają na tym osoby

odwiedzające urzędy administracji publicznej, pracownicy oraz osoby mieszkające w

pobliżu i turyści.

Parking realizowany przy wiadukcie to czterokondygnacyjny obiekt o kubaturze

wynoszącej ponad 87 tys. metrów sześciennych. Obecnie postępy na budowie

parkingu można zauważyć gołym okiem. Montaż żelbetowych elementów

prefabrykowanych rozpoczęto 17 lutego. Każdego dnia stawiane są kolejne słupy,

będące elementami konstrukcji obiektu. Na terenie budowy postawiono już ich 90, a

docelowo będzie ich ponad 100. Na ukończeniu są też prace związane z

wykonaniem płyt fundamentowych. W najbliższym czasie planowane są dalsze

roboty zbrojarskie oraz betonowanie pozostałych elementów płyty.

- Z dnia na dzień można obserwować dynamiczny postęp robót – mówi Włodzimierz

Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Prace związane z

montażem elementów prefabrykowanych potrwają kilka miesięcy. Ich zakończenie

planowane jest na koniec czerwca 2020 r.
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Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu. Zakończyła się rozbiórka starego

obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha. Dotychczas wykonano palowania pod trzy

podpory lewej nitki estakady w stronę centrum Gdańska. Aktualnie trwają prace

zbrojarskie i przygotowania do betonowania ostatnich dwóch filarów estakady.

Zabetonowano również korpus podpory wiaduktu nad torami kolejowymi. W

najbliższych tygodniach planowane jest betonowanie kolejnych elementów

wiaduktu. Ponadto trwa przełączenie nowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Trakt św.

Wojciecha. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale

2020 r.
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27 lutego podpisano aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu.

Zgodnie z dokumentem inwestycja zakończy się w czerwcu 2021. Przedłużenie

terminu wynika z faktu, że na terenie budowy w kwietniu 2018 r. odkryto relikt

architektoniczny w postaci Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po

bastionie. Sytuacja wymusiła opracowanie zupełnie nowej dokumentacji projektowej

i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co wydłużyło czas realizacji zadania i

wygenerowało kolejne koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi 163

mln złotych.
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