
Potrzebny jest cud, by A4 powstała w terminie

Utworzono: środa, 31, marzec 2010 14:49 Dziennik Gazeta Prawna

Nie zdążymy z budową A4 na

Ukrainę - twierdzą eksperci. GDDKiA zaprzecza i podaje, że w czerwcu 2012 r. cała

trasa będzie przejezdna dla kierowców. Ale by A4 powstała w terminie, potrzebny

jest cud - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Do piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r., które rozegrane zostaną w Polsce i na

Ukrainie, zostało tylko 800 dni. Tymczasem - jak informuje Dziennika Gazeta Prawna

- budowa autostrady A4 z Krakowa we wschodnim kierunku przypomina układankę z

puzzli, która w każdej chwili może się rozlecieć. Cała trasa z Krakowa do Korczowej

na granicy z Ukrainą ma 243,4 km. Na razie drogowcy ukończyli budowę zaledwie

19,9 km trasy, i to z półrocznym opóźnieniem. 
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