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Wykonawca obwodnicy Augustowa,

firma Budimex zapewnia, że realizacja inwestycji idzie zgodnie z planem i zakończy

się we wrześniu przyszłego roku. Firma jednak wciąż czeka na wydanie brakujących

pozwoleń na budowę.

Umowę na projekt i budowę obwodnicy Augustowa Budimex podpisał z białostockim

oddziałem GDDKiA w marcu 2011 r. Wartość kontraktu opiewa na 659 mln zł. Na

jego realizację firma budowlana ma czas do 11 września 2014 roku.

Dariusz Blocher, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex SA tłumaczy, że

postęp dalszych zaplanowanych prac, a w efekcie termin ukończenia budowy będzie

zależał od terminu wydania pozwolenia na dalszą budowę.

– To jest największy znak zapytania. Jeżeli wszystkie procedury administracyjne

będą przebiegały sprawnie i szybko, nie tak jak poprzednio – czekałem 9 miesięcy

na wydanie pozwolenia – to zdążymy w czasie. Jeśli nie, to o ten czas poślizgu w

procedurach będziemy musieli wydłużyć termin – mówi.

Budimex podjął się budowy obwodnicy Augustowa już po raz drugi. Plan pierwszej

budowy z 2007 roku przewidywał, że droga będzie przecinać znajdujące się pod

ochroną tereny Doliny Rospudy (objęte programem ochronnym Natura 2000). Dwa

lata później sądy administracyjne czterokrotnie uchyliły wszelkie wydane wcześniej

pozwolenia, które umożliwiały realizację tej inwestycji. W 2009 r. GDDKiA zerwała

kontrakt z Budimeksem, za co firma budowlana otrzymała prawie 22 miliony złotych

odszkodowania.

Mieszkańcy Augustowa czekają na obwodnicę od wielu lat, przez to miasto

przejeżdża kilka tysięcy tirów na dobę. Nowa obwodnica ma mieć 36,3 km i
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przebiegać przez miejscowość Raczki, w wariancie uwzględniającym przebieg

międzynarodowej trasy Via Baltica przez Łomżę. Na obwodnicę będą się składać:

jednojezdniowy odcinek drogi krajowej nr 8 (23,3 km) i dwujezdniowy fragment

trasy ekspresowej S61 (13 km).
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