

Obwodnica Węgierskiej Górki coraz bliżej

Utworzono: poniedziałek, 23, styczeń 2017 14:10



Opóźnienia przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wydania przez wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i uruchomienia budowy drogowego obejścia Węgierskiej Górki nie powinny się już zdarzyć. Jest to inwestycja realizowana z budżetu państwa.

Na przełomie stycznia i lutego ma być wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska aktualna decyzja środowiskowa. Wtedy GDDKiA będzie mogła złożyć u marszałka wnioski o pozwolenia wodnoprawne. Dotyczą one wykonania urządzeń wodnych oraz regulacji koryt cieków w ramach tej inwestycji. Po uzyskaniu tych dokumentów inwestor zwróci się do wojewody o wydanie zezwolenia na budowę. Tej kluczowej decyzji można się spodziewać najprawdopodobniej w II-III kwartale br.

Obejście Węgierskiej Górki to odcinek liczący ok. 8,5 km od Przybędzy do Milówki w ciągu drogi ekspresowej S1. Jest ona wykonana od Bielska-Białej do granicy państwa. Brakuje tylko obejścia Węgierskiej Górki. Jej brak jest problemem dla mieszkańców ze względu na duże natężenie ruchu. W tym roku Słowacy mają podciągnąć do granicznej miejscowości Skalite autostradę D3. Wtedy przez Węgierską Górkę będzie przebiegać ruch tranzytowy.

- To bardzo trudna inwestycja z wieloma tunelami, wiaduktami, ale jestem przekonany, że budowlancy poradzą sobie z tymi barierami i w ciągu kilku lat, zgodnie z planami obecnymi, ta droga zostanie zrealizowana – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego